

## 合同工程开工批复

(山西水监[2022]合开工 001 号)

合同名称: 永定河流域恢河南邢家河村段综合治理项目设计、施工总承包 (DB) 合同

致山西二建集团有限公司永定河流域恢河南邢家河村段综合治理项目设计、施工总承包 (DB) 项目部:

贵方于 2022 年 8 月 26 日报送的永定河流域恢河南邢家河村段综合治理项目开工申请 (山西二建[2022]合开工 001 号) 已经通过审核, 同意贵方按施工进度计划组织施工, 确定开工批复确定此合同工程的实际开工日期为 2022 年 8 月 26 日。

### 批复意见:

一、施工条件及施工准备工作完成, 已满足开工条件, 具备合同工程开工条件, 严格按照合同承诺, 依据相关规范标准要求、设计文件、批复的施工组织设计、专项施工措施、进度计划组织施工。

二、针对工程特点, 统筹考虑分段施工、平行作业, 合理安排人员、机械、材料等资源投入保障, 严格落实各项保证措施, 确保计划目标的实现。

三、严格落实安全生产责任制, 加强施工安全管理, 特别针对雨季、机械等需加大安全控制力度, 严格执行水利工程施工强度性规定, 确保作业面施工作业安全, 创造良好的施工安全文明环境。

四、施工期间加强安全、技术培训和交底, 严格履行“三检”制度, 确保工程质量有效控制。

监 理 机 构: 山西省水利水电工程建设监理有限公司  
恢河南邢家河村段综合治理项目监理部

总监理工程师:

日 期: 2022 年 8 月 26 日

今已收到合同工程的开工批复。

承 包 人: 山西二建集团有限公司永定河流域恢河南邢家河村段  
综合治理项目设计、施工总承包 (DB) 项目部

项目经理:

日 期: 2022 年 8 月 26 日

说明: 本表一式 3 份, 由监理单位填写。承包人签收后, 发包人 1 份、监理单位 1 份、承包人 1 份。

# 合同工程开工申请表

(山西二建[2021]合开工 001 号)

合同名称: 永定河流域恢河南邢家河村段综合治理项目设计、施工总承包 (DB) 合同

致山西省水利水电工程建设监理有限公司恢河南邢家河村段综合治理项目监理部:

我方承担的永定河流域恢河南邢家河村段综合治理项目设计、施工总承包 (DB) 合同工程, 已完成了各项准备工作, 具备了开工条件, 现申请开工, 请贵方审批。

附件: 合同工程开工申请报告

承 包 人: 山西二建集团有限公司永定河流域恢河南邢家河村段  
综合治理项目设计、施工总承包 (DB) 项目部

项目经理: 张红军

日 期: 2022 年 8 月 26 日



审核后另行批复。

监 理 机 构: 山西省水利水电工程建设监理有限公司  
恢河南邢家河村段综合治理项目监理部

签 收 人: 杨政

日 期: 2022 年 8 月 26 日



说明: 本表一式 3 份, 由承包人填写, 监理单位签收后, 发包人、监理单位 1 份、承包人 1 份。

永定河流域恢河南邢家河村段综合治理项目设计、施工总承包（DB）

## 合同工程开工申请报告

致山西省水利水电工程建设监理有限公司恢河南邢家河村段综合治理项目监理部：

我公司承建的永定河流域恢河南邢家河村段综合治理项目设计、施工总承包（DB）合同开工条件已经具备，主要施工设备、机具到位；施工安全、工程管理和质量保证措施到位；劳动组织及人员组合安排完成；风、水、电等必须的辅助生产设施就绪；场地平整、交通、临时设施和准备工程就绪，报请检查，批准开工。

承 包 人：山西二建集团有限公司永定河流域恢河南邢家河村段  
综合治理项目设计、施工总承包（DB）项目部

项目经理：张金平

日 期：2012年8月26日

